

平成22年度 入札契約情報

平成23年3月31日現在
※ 予定価格130万円超の工事

番号	工事名 種別	工事 場所	請負者 (住所)	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額
				変更契約年月日		(変更工期)	変更請負代金額
1	特産品販売・道路観光情報施設 建設工事設計監理業務(福島農 建築コンサル)	福島 板敷野	(株)エーシーエ設計 長野市柳原2360-4	平成22年4月23日	設計監理業務一式	自 平成22年4月23日	1,470,000
				2010年6月29日		至 平成22年9月30日 変 平成22年10月30日	
2	きめ細交付金事業町道橋梁補修 事業調査業務(町内一円) 測・建設コンサル	管内一 円	(株)長野技研木曾営業所 木曾町日義1054	平成22年4月23日	橋梁補修事業調査業務 調査業務9橋	自 平成22年4月23日	3,570,000
						至 平成22年7月15日 変	
3	きめ細交付金 町道側溝整備事 業(西野小西) 土木(水道)一式	西野小 西野	(有)畑中建設 木曾町開田高原西野4148	平成22年4月23日	側溝整備工事 延長=205.0m、自由勾配側溝 L=226.0m	自 平成22年4月23日	6,825,000
						至 平成22年7月20日 変	
4	きめ細交付金 町道側溝整備事 業(小原野線) 土木(水道)一式	日義 小原野	(有)澤口建設 木曾町日義3230-2	平成22年4月23日	道路改良工事 L=133.2m、側溝付設工 一式、舗装工 一式	自 平成22年4月23日	2,835,000
				2010年6月16日		至 平成22年6月30日 変 平成22年7月9日	
5	きめ細交付金 日義地区町道改 良事業(D地区4号線) ほ装	日義 正沢原	常盤工業(株)木曾営業所 木曾町日義3673	平成22年4月26日	道路改良工事 L=220.0m W=5.3~ 6.2m、舗装工 A=1277	自 平成22年4月27日	9,723,000
				2010年6月9日		至 平成22年7月30日 変	
6	本洞浄水場改修設計監督委託 業務 測・建設コンサル	三岳 本洞	(株)昭和設計事務所 長野市差出南1-6-22	平成22年5月27日	浄水施設設計監督 導水管布設・沈砂池・浄 水機・配水池	自 平成22年5月27日	14,700,000
						至 平成23年3月25日 変	
7	きめ細交付金 小規模河川改修 事業(ミナ沢) 土木(水道)一式	福島 中畑	(有)木村建設 木曾町新開4276-2	平成22年5月27日	1. 河川改修工事 延長=14.0m カゴ 枠工 A=27.0㎡	自 平成22年5月27日	1,396,500
						至 平成22年7月30日 変	
8	きめ細交付金 木曾福島地区町 道防災対策事業(中沢線) 土木(水道)一式	福島 中沢	大林工業(株) 木曾町福島1569	平成22年5月27日	法面防災工事 L=25.0m	自 平成22年5月27日	6,300,000
						至 平成22年9月15日 変	
9	過疎対策事業 町道中沢線改良 工事に伴う測量設計業務委託 測・建設コンサル	福島 中沢	(株)アスカエンジニア 木曾町福島2637-1	平成22年5月26日	路線測量 L=0.3km 道路詳細設計 L=0. 3km	自 平成22年5月26日	2,730,000
						至 平成22年6月30日 変	
10	きめ細交付金 木曾福島地区道 路改良事業(大原下出線) 土木(水道)一式	新開 大原	(株)加藤組 木曾町福島1764	平成22年5月27日	道路改良 L=78.3m、W=2.5 ~4.0m、	自 平成22年5月27日	8,662,500
						至 平成22年8月31日 変	
11	開田小学校プール塗装工事 管・その他工事	開田小 学校	(有)板野工芸 木曾町福島3.940	平成22年5月24日	プール塗装一式 塗装451㎡ 旧塗膜落とし135㎡、ラ	自 平成22年5月24日	2,436,000
						至 平成22年6月11日 変	
12	用地測量業務委託 測・建設コンサル	三岳 (小宮 線・田代	(株)アスカエンジニア 木曾町福島2637-1	平成22年5月26日	用地測量 * 田代沢渡線 0.45 ha 17筆	自 平成22年5月26日	3,150,000
						至 平成22年9月30日 変	
13	冷川配水管布設替工事 管・その他工事	開田高 原西 野	(有)オクモ住設 木曾町開田高原末川5380-5	平成22年5月25日	配水管布設替工 DCIP φ100 L=24 9.0m	自 平成22年5月25日	3,465,000
						至 平成22年8月20日 変	
14	御嶽山登山道維持修繕工事(六 合目~頂上、三ノ池ルート) 土木(水道)一式	三岳 御嶽山	神稲建設(株)木曾支店 木曾町福島5398-14	平成22年5月27日	登山道維持修繕 一式	自 平成22年5月27日	1,995,000
						至 平成22年8月30日 変	
15	上田小学校調理室等改修工事 建築一式	新開 上田	(株)木曾コミット 木曾町福島2773-1	平成22年6月21日	調理室柱入替及び付帯 工事シロアリ駆除及び 用務員室シロアリ消毒	自 平成22年6月21日	1,669,500
						至 平成22年8月12日 変	
16	木曾町都市計画基礎調査業務 委託 測・建設コンサル	木曾町 全域	(株)協同測量社木曾営業所 木曾町 福島4897-3	平成22年6月21日	都市計画基礎調査 木曾町全域 476.06 km ²	自 平成22年6月21日	2,457,000
						至 平成22年12月10日 変	
17	三岳地区防火水槽設置工事 土木(水道)一式	三岳 上垂	(有)出口建設 木曾町三岳6470-17	平成22年6月22日	防火水槽設置工事 40t級(鋼製FRP加工) 1基	自 平成22年6月22日	5,764,500
						至 平成22年7月1日 変	
18	きめ細交付金 町道側溝整備事 業(田代1号線) 土木(水道)一式	日義 元原田 代	(株)新宅組 木曾町新開4114-1	平成22年6月18日	道路改良工事 L=320.3 m 側溝布設工 一式	自 平成22年6月18日	7,560,000
						至 平成22年9月10日 変	
19	きめ細交付金 日義地区道路改 良事業(上村家前線) 土木(水道)一式	日義 上村	常盤工業(株)木曾営業所 木曾町日義3673	平成22年6月22日	道路改良工事 L=71.0 m 側溝布設工 一式	自 平成22年6月22日	2,772,000
						至 平成22年8月6日 変	
20	町道宮ノ越町裏線側溝布設工事 土木(水道)一式	日義 下町	(有)澤口建設 木曾町日義3230-2	平成22年6月23日	側溝布設工事 L=54 m	自 平成22年6月23日	1,365,000
						至 平成22年8月13日 変	
21	きめ細交付金 三岳地区町道改 良事業(東又線) 土木(水道)一式	三岳 東又	吉川建設(株)木曾営業所 木曾町三岳9031	平成22年6月23日	道路改良 L=180.0m、W=4.0~ 4.5m	自 平成22年6月23日	9,240,000
						至 平成22年9月3日 変	
22	ホテル木曾温泉床修繕工事 建築一式	三岳 瀬戸ノ 原	越道建築所 木曾町三岳3173	平成22年6月21日	タイルカーペット張り替 え 本館1F、2F 678㎡	自 平成22年6月21日	2,782,500
						至 平成22年7月31日 変	
23	過疎対策事業 町道百島線道路 改良工事に伴う測量設計業務委 託・建設コンサル	日義 德音寺	(株)ワイド 木曾町福島字越畑2633-1	平成22年6月21日	路線測量 L=0.25km 道路詳細設計 L=0.25 km	自 平成22年6月22日	2,467,500
						至 平成22年12月17日 変	
24	日義中学校耐震診断業務 建築コンサル	日義 1795番 地	(株)エーシーエ設計 長野市柳原2360-4	平成22年6月23日	校舎・屋内運動場耐震 診断	自 平成22年6月23日	11,025,000
						至 平成22年11月30日 変	
25	日義小中学校煙道清掃業務 建築一式	日義 1795番 地	倉本建設(株) 木曾町日義4820-1	平成22年6月21日	煙道清掃 295m 防風鉄板メンテナンス 16箇所	自 平成22年6月21日	1,732,500
						至 平成22年8月12日 変	
26	町道黒田線舗装修繕工事 ほ装	三岳 黒田	神稲建設(株)木曾支店 木曾町福島5398-14	平成22年6月22日	舗装工事 =345m、W=3.4m As舗装 A=1174㎡	自 平成22年6月22日	3,570,000
				2010年9月3日		至 平成22年9月10日 変	
27	きめ細交付金 開田地区町道改 良事業(末川髭沢渡) 土木(水道)一式	開田高 原末 川髭沢	(有)山正建設 木曾町福島2198-8	平成22年6月21日	道路改良工事 L=100.5m、W=3.7 m	自 平成22年6月24日	4,158,000
						至 平成22年8月30日 変	
28	きめ細交付金 農道舗装改良事 業(小西) 土木(水道)一式	開田高 原西 野小西	(有)下島土木 木曾町開田高原西野5655	平成22年6月24日	道路舗装改良 L=129.0m、B=2.6~ 4.0m	自 平成22年6月24日	5,880,000
						至 平成22年9月10日 変	

平成22年度 入札契約情報

平成23年3月31日現在
※ 予定価格130万円超の工事

番号	工事名 種別	工事 場所	請負者 (住所)	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額
				変更契約年月日		(変更工期)	変更請負代金額
29	きめ細交付金 町営住宅改修事業 大上野団地浴室改善工事 管・その他	新開 大上野	(株)木曾管業 木曾町福島687-2	平成22年7月26日	浴槽・給湯器取替工 1 6戸 ガス風呂給湯器 20号	自 平成22年7月26日	9,030,000
				10月25日12月8日		至 平成22年12月10日	9,261,000
30	きめ細交付金 町営住宅改修事業 大上野団地浴室改善工事 管・その他	新開 大上野	(有)板取管工 木曾町福島87	平成22年7月27日	浴槽・給湯器取替工 1 6戸 ガス風呂給湯器 20号	自 平成22年7月27日	8,074,500
				2010年11月5日		至 平成22年12月10日	7,654,500
31	木曾町社会体育施設改修事業 (三岳総合運動場) 土木(水道)一式	三岳 沢渡	吉川建設(株)木曾営業所 木曾町三岳9031	平成22年8月2日	社会体育施設改修 バックネット工L=20m、ネット フェンス工L=96m	自 平成22年8月2日	10,447,500
						至 平成22年11月30日	
32	きめ細交付金 日義地区町道防 災対策事業(ゴルフ場1号線) 土木(水道)一式	日義 新地	倉本建設(株) 木曾町日義4820-1	平成22年8月2日	道路防災工事 L=22.0 m 現場打法砕工 A=	自 平成22年8月2日	28,035,000
						至 平成22年12月17日	
33	地籍調査事業(福島13区)測量 業務委託 測・建設コンサル	福島13 区(富 田・中島)	日研・アスカ・奥原測量 共同 木曾町日義1723	平成22年7月23日	地籍調査測量 縮尺 1/500 (精度 甲3)	自 平成22年7月23日	2,320,500
						至 平成23年3月10日	
34	地籍調査事業(日義26区)測量 業務委託 測・建設コンサル	日義 正 沢原の 一部	(株)協同測量社木曾営業所 木曾町 福島4897-3	平成22年7月22日	日義26区 縮尺:1/500 (精度 乙1) 面積:0.17km ² 調査筆	自 平成22年7月22日	3,202,500
						至 平成23年3月15日	
35	地籍調査事業(西野18区)測量 業務委託 測・建設コンサル	開田高 原西野 小把沢	(株)協同測量社木曾営業所 木曾町 福島4897-3	平成22年7月22日	地籍調査測量 縮尺 1/2,500 (精 度 乙1)	自 平成22年7月22日	2,289,000
						至 平成23年3月15日	
36	定住促進住宅旭町団地設計監 理業務 建築コンサル	日義 2409- 1、	タニモト設計監理(株) 木曾町福島5006	平成22年7月21日	住宅設計監理業務 定住促進住宅1棟2戸	自 平成22年7月21日	2,625,000
						至 平成23年3月9日	
37	きめ細交付金 森林作業道開設 事業(穴ヶ沢1工区) 土木(水道)一式	新開 穴ヶ沢	(株)大河建設 木曾町福島3684-1	平成22年8月2日	作業道開設 L= 397m、 W=3.0m	自 平成22年8月2日	11,707,500
				2010年11月26日		至 平成23年2月25日	12,600,000
38	きめ細交付金 森林作業道開設 事業(穴ヶ沢2工区) 土木(水道)一式	福島 菅沼	大林工業(株) 木曾町福島1569	平成22年7月29日	作業道開設 L= 921m、 W=3.0m	自 平成22年7月29日	15,645,000
				2011年2月18日		至 平成23年3月25日	15,928,500
39	特産品販売・道路観光情報施設 建設工事(福島農業施設整備事 業一式)	福島 板敷野	(株)中村建設 木曾町福島6200-13	平成22年7月28日	特産品販売・道路観光 情報施設建設工事一式 木造平屋建 A=253.40	自 平成22年7月28日	49,455,000
						至 平成22年10月30日	
40	開田高原西野恩田地区 防火水 槽設置工事 土木(水道)一式	開田高 原西 野恩田	(株)本田建設 木曾町開田高原末川4241-8	平成22年7月26日	防火水槽設置工事 40t級(コンクリート製)	自 平成22年7月26日	5,775,000
						至 平成22年11月30日	
41	きめ細交付金 町道側溝整備事 業(西野光尾) 土木(水道)一式	開田高 原西 野光尾	(有)畑中建設 木曾町開田高原西野4148	平成22年7月22日	側溝整備工事 L=210.0m 路面排水工 一式 舗	自 平成22年7月22日	2,205,000
						至 平成22年9月10日	
42	きめ細交付金 小規模河川改修 事業(末川中沢) 土木(水道)一式	開田高 原末 川中沢	(株)本田建設 木曾町開田高原末川4241-8	平成22年7月29日	河川改修事業 施工 延長 L=49.0m BOXカルバート	自 平成22年7月29日	11,025,000
						至 平成22年10月20日	
43	電源立地地域対策交付金事業 町道ゴルフ場1号線舗装改良工 ほ装	日義 駒見	大成ロテック(株)長野営業所 木曾町福島2775-1	平成22年7月30日	舗装工事 L=460.0m、 W=4.7 ~7.8m	自 平成22年7月30日	29,400,000
						至 平成22年10月29日	
44	電源立地地域対策交付金事業 町道本社線舗装改良工事 ほ装	三岳 大島	吉川建設(株)木曾営業所 木曾町三岳9031	平成22年7月26日	舗装工事 L=143.8m、 W=4.1 ~4.9m	自 平成22年7月26日	7,035,000
						至 平成22年9月30日	
45	旭町定住促進団地造成工事 土木(水道)一式	日義 2409- 1、	常盤工業(株)木曾営業所 木曾町日義3673	平成22年8月9日	造成工事 土工 一式 排水設備工 一式	自 平成22年8月10日	15,414,000
				2011年12月16日		至 平成22年12月20日	17,146,500
46	町道神谷上線法面工事 土木(水道)一式	日義 神谷	(有)澤口建設 木曾町日義3230-2	平成22年8月11日	工事施工延長 L=18.0 m ブロック積工 一式	自 平成22年8月11日	1,995,000
						至 平成22年9月30日	
47	町道白川2号線舗装修繕工事 ほ装	三岳 白川	大成ロテック(株)長野営業所 木曾町福島2775-1	平成22年8月30日	舗装工事 L=250.0m、 W=3.5m	自 平成22年8月30日	2,310,000
						至 平成22年10月22日	
48	町道百島線道路改良工事に伴 う用地測量業務 測・建設コンサル	日義 德音寺	(株)ワイド 木曾町福島字越畑2633-1	平成22年8月30日	用地測量(調査面積) A=0.67ha	自 平成22年9月6日	2,100,000
						至 平成22年12月17日	
49	過疎対策事業 町道中沢線改良 工事 土木(水道)一式	福島 中沢	春田建設(株) 木曾町新開3959-イ	平成22年9月7日	道路改良 L=268.0m、 W=5.0 m、アスファルト舗装工	自 平成22年9月7日	18,690,000
						至 平成22年12月10日	
50	きめ細交付金 三岳地区町道改 良事業(日向下村線) 土木(水道)一式	三岳 日向	神稲建設(株)木曾支店 木曾町福島5398-14	平成22年8月30日	道路改良工事 L=140.0m W=2.85m A=399m ²	自 平成22年8月30日	7,140,000
				2010年10月21日		至 平成22年12月10日	
51	宇山第4ポンプ更新工事 電気・電気通信	新開 宇山	中信アスナ(株) 松本市大手1-3-26	平成22年8月27日	送水ポンプ更新 送水ポンプ 0.15m ³ /min ×120m×11kw 2基	自 平成22年8月27日	7,875,000
						至 平成22年11月26日	
52	単独 町道本社線改良工事に伴 う配水管布設替え工事 管・その他	三岳	(有)田尻木曾福島支店 木曾町福島6168-3	平成22年8月30日	管布設替工 L=16 0.3m 配水ポリエチレン管 φ	自 平成22年8月30日	3,360,000
						至 平成22年10月22日	
53	きめ細交付金 町道橋梁補修工 事(旭橋他8橋) 管・その他	木曾福 島旭 橋他8	神稲建設(株)木曾支店 木曾町福島5398-14	平成22年9月6日	鋼橋補修 塗装塗替工 9橋 A =1775m ²	自 平成22年9月6日	17,115,000
						至 平成22年12月17日	
54	本洞浄水場改良工事(導水設 備) 土木(水道)一式	三岳 本洞	大成ロテック(株)長野営業所 木曾町福島2775-1	平成22年9月3日	取水堰築造工 一 式 導水管布設工 一式	自 平成22年9月3日	31,290,000
				2011年1月17日		至 平成23年2月18日	39,165,000
55	きめ細交付金 木曾福島地区道 路改良事業(塩淵8号線) 土木(水道)一式	福島 塩淵	(有)木村建設 木曾町新開4276-2	平成22年9月1日	1.道路改良工事 延長=80.7m、 W= 3.2m~8.0m	自 平成22年9月1日	3,937,500
						至 平成22年11月30日	
56	きめ細交付金 木曾福島地区農 業用水路改修事業(根曾) 土木(水道)一式	新開 根曾	沼田建設 木曾町新開2595-3	平成22年9月1日	1.用水路改修 水路延長L=53.0m 水 路方式BF-500Ⅱ型(1	自 平成22年9月1日	3,045,000
				2010年11月22日		至 平成22年11月30日	3,391,500

平成22年度 入札契約情報

平成23年3月31日現在
※ 予定価格130万円超の工事

番号	工事名 種別	工事 場所	請負者 (住所)	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額 変更請負代金額
				変更契約年月日		(変更工期)	
57	きめ細交付金 木曾福島地区農 業用水路改修事業(島上) 土木(水道)一式	新開 島	(有)山正建設 木曾町福島2198-8	平成22年8月30日	1.用水路改修 水路延長 L=58.0m 水路方式 BF-800Ⅱ型	自 平成22年9月1日	1,312,500
						至 平成22年11月30日	
58	きめ細交付金 木曾福島地区農 業用水路改修事業(島下) 土木(水道)一式	新開 島	(株)ハタナカ 木曾町新開2673-1	平成22年9月1日	1.用水路改修 水路延長 L=84.0m 水路方式 BF-700Ⅱ型	自 平成22年9月1日	1,785,000
				2010年11月22日		至 平成22年11月30日	
59	木曾町地震防災マップ作成業務 測・建設コンサル	木曾町 全域	バスコ(株)長野支店 長野市緑町1605-14	平成22年9月24日	木曾町防災MAP作成	自 平成22年9月24日	3,927,000
60	開田高原 向筋公衆トイレ合併処 理浄化槽設置工事 管・その他	開田高 原末川	(有)オクモ住設 木曾町開田高原末川5380-5	平成22年9月24日	合併処理浄化槽設置 (35人漕) 1基、 衛生設備(大便器3, 小	自 平成22年9月24日	7,140,000
				2010年12月3日		至 平成22年12月20日	
61	町道中沢線改良工事に伴う測量 設計業務委託(その2) 測・建設コンサル	福島 中沢	(株)アスカエンジニア 木曾町福島2637-1	平成22年9月21日	路線測量L=0.3km 道路詳細設計L=0.3 km	自 平成22年9月21日	2,625,000
						至 平成22年11月30日	
62	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕計画業務委 測・建設コンサル	矢崎橋 他29橋	(株)長野技研木曾営業所 木曾町日義1054	平成22年9月24日	橋梁長寿命化修繕計画 業務 点検・計画(支間長15	自 平成22年9月24日	2,625,000
						至 平成23年1月20日	
63	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕計画業務委 測・建設コンサル	折橋1 号橋他 63橋	(有)奥原測量設計事務所 木曾町新開2662-1	平成22年9月22日	橋梁長寿命化修繕計画 業務 点検・計画(支間長15	自 平成22年9月22日	3,780,000
						至 平成23年1月20日	
64	社会資本整備交付金事業 町営 野中住宅除却工事 建築一式	三岳 野中	越道建築所 木曾町三岳3173	平成22年10月1日	長屋建て旧教員住宅の 解体・整地	自 平成22年10月1日	1,417,500
				2010年11月29日		至 平成22年11月30日	
65	きめ細交付金 木曾福島地区農 業用水路改修事業(栗本地区) 土木(水道)一式	新開 栗本	(有)木村建設 木曾町新開4276-2	平成22年10月1日	1.水路改修工事 延 長=115.0m 自由勾配側溝	自 平成22年10月1日	4,777,500
						至 平成22年12月10日	
66	地域農業水利施設ストックマネジ メント事業(木曾地区野又工区) 土木(水道)一式	木曾町 日義	(有)澤口建設 木曾町日義3230-2	平成22年11月1日	水路橋工 L=16m 上部工 U型鉄桁橋 600×500型 L=16m	自 平成22年11月1日	17,220,000
				2011年3月1日		至 平成23年3月18日	
67	町道長渡線道路側溝布設工事 土木(水道)一式	日義 長渡	倉本建設(株) 木曾町日義4820-1	平成22年10月26日	側溝工 L=45.0m 集水樹工 1基	自 平成22年10月26日	1,417,500
				2010年11月18日		至 平成22年11月12日	
68	郡民会館雨水地下水処理工事 土木(水道)一式	福島 大手町	(有)木村建設 木曾町新開4276-2	平成22年10月28日	雨水地下水処理工事 L=69.5m	自 平成22年10月28日	2,415,000
						至 平成22年12月10日	
69	大手町配水本管布設替工事(第 1工区) 管・その他	福島 大手町	(有)奥村建設 木曾町福島6179	平成22年10月26日	配水管布設替工 HPPE管 φ200 L= 131.0m	自 平成22年10月26日	8,505,000
						至 平成23年1月28日	
70	大手町配水本管布設替工事(第 2工区) 管・その他	福島 大手町	(株)下畑住宅設備 木曾町福島463	平成22年10月28日	配水管布設替工 HPPE管 φ200 L= 179.0m	自 平成22年10月28日	8,085,000
						至 平成23年1月28日	
71	単独 配水本管布設(把之沢地 区 その3)工事 管・その他	開田高 原 把 之沢	(株)木曾設備 木曾町福島1764	平成22年10月27日	配水管布設工 DCIP φ75 L=70. 6m	自 平成22年10月27日	2,835,000
						至 平成22年12月24日	
72	本洞浄水場改良工事(浄水設 備) 土木(水道)一式	三岳 本洞	神稲建設(株)木曾支店 木曾町福島5398-14	平成22年10月28日	浄水棟築造工 一式 浄水機器整備工 一 式	自 平成22年10月29日	107,100,000
				2010年12月7日		至 平成23年3月25日	
73	日義小中学校給食室エアコン取 替改修工事 電気・電気通信	日義 1,795番 地	(有)三ツ星電気商会 木曾町福島6205	平成22年10月25日	給食室エアコン及び配 管取替 空調機器 天井カセット	自 平成22年10月25日	1,869,000
						至 平成22年11月30日	
74	曝気装置修繕工事 管・その他	福島浄 化セン ター及	(株)メエツ 松本市大字島立1836-10	平成22年10月26日	曝気装置修繕工事 福島浄化センター 2台 オーバーホール	自 平成22年10月26日	2,940,000
						至 平成23年2月26日	
75	定住促進住宅旭町団地(1号棟) 建築一式	日義 2409- 1、	(有)尾崎建築 木曾町日義3469	平成22年11月1日	定住促進住宅 旭町団 地 木造2階建て 1棟2戸	自 平成22年11月1日	34,125,000
				2011年3月10日		至 平成23年3月18日	
76	定住促進住宅旭町団地(2号棟) 建築一式	日義 2409- 1、	倉本建設(株) 木曾町日義4820-1	平成22年11月1日	定住促進住宅 旭町団 地 木造2階建て 1棟2戸	自 平成22年11月1日	34,230,000
				2011年3月9日		至 平成23年3月18日	
77	きめ細交付金 町営住宅改修事 業 三岳教員住宅8号棟舗装工 土木(水道)一式	三岳 6348番 地2	(有)出口建設 木曾町三岳6470-17	平成22年10月26日	舗装工(教員住宅駐車 場) 土工 1式、擁壁工 1式	自 平成22年10月26日	2,782,500
				2010年12月13日		至 平成22年12月24日	
78	林道熊沢幸沢線改良工事 ほ装	新開 熊沢	大河建設(株) 木曾町福島3684-1	平成22年10月27日	道路改良 L=152m、W=5.0m	自 平成22年11月1日	9,030,000
				2011年1月11日		至 平成23年1月28日	
79	マンホールポンプ修繕工事 管・その他	上塩 刈 マン ホール	(株)エステム 名古屋南区弥次工町2-9-1	平成22年10月22日	マンホールポンプ修繕 工事 上塩刈マンホールポン	自 平成22年10月22日	1,354,500
						至 平成23年2月26日	
80	福島老人憩いの家駐車場舗装工 事 ほ装	福島 万郡	春田建設(株) 木曾町新開3959-1	平成22年10月28日	舗装工事 As舗装 A=219㎡	自 平成22年10月28日	2,079,000
				2010年11月24日		至 平成22年11月30日	
81	越 水路改修工事 土木(水道)一式	開田高 原西野 越	(有)畑中建設 木曾町開田高原西野4148	平成22年10月25日	水路改修工事 延長7 5.0m ベンチリニューム800型	自 平成22年10月25日	1,995,000
				2011年1月14日		至 平成23年1月28日	
82	公園遊具設置工事 土木(水道)一式	福島 4 箇所 開田 1	(株)加藤組 木曾町福島1764	平成22年10月26日	遊具撤去 4箇所 遊具設置 5箇所	自 平成22年10月26日	8,190,000
						至 平成22年12月20日	
83	きめ細交付金 三岳地区町道防 災対策事業(大島線) 土木(水道)一式	三岳 大島	吉川建設(株)木曾営業所 木曾町三岳9031	平成22年11月1日	道路防災 施工延長 L=30.0m 現場打吹付法砕工	自 平成22年11月1日	20,685,000
						至 平成23年3月10日	
84	町道2-8号線道路修繕工事 ほ装	開田高 原西野 柳又	大成ロテック(株)長野営業所 木曾町福島2775-1	平成22年10月26日	道路修繕工事 延長 =453.0m 幅員=6.6~ 21.0m	自 平成22年10月26日	9,765,000
				2010年12月10日		至 平成22年12月20日	
						至 平成22年12月28日	9,996,000

平成22年度 入札契約情報

平成23年3月31日現在
※ 予定価格130万円超の工事

番号	工事名 種別	工事 場所	請負者 (住所)	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額 変更請負代金額
				変更契約年月日		(変更工期)	
85	町道東又線道路修繕工事	三岳 東又	神稲建設(株)木曾支店	平成22年10月27日	道路修繕工事 L=147.8m W=3.9~5.3m アスファルト舗装工	自 平成22年10月27日	4,935,000
	ほ装		木曾町福島5398-14			至 平成22年12月10日	
86	町道黒石線道路修繕工事	福島 伊谷	(有)山正建設	平成22年10月26日	1. 道路修繕工事 延長=77.0m、W= 3.0m~7.8m	自 平成22年11月1日	2,625,000
	土木(水道)一式		木曾町福島2198-8			至 平成22年12月10日	
87	旧貯木場倉庫・事務所等除却工 事	木曾町 福島64 48-1	(株)木曾コミット	平成22年11月24日	倉庫・事務所等除却 総延べ面積354.79㎡	自 平成22年11月24日	3,675,000
	建築一式		木曾町福島2773-1			至 平成22年1月21日	
88	除雪・融雪散布車格納庫建設工 事	開田高 原西野	(有)開田建設	平成22年12月1日	格納庫2棟 格納庫A A=136.00㎡ 格納庫B A=102.00㎡	自 平成22年12月1日	22,575,000
	建築一式		木曾町開田高原西野6322-419			至 平成23年1月20日	
89	三岳公民館修繕工事	木曾町 三岳	(株)下畑住宅設備	平成22年12月6日	暖房設備設置 大型FFヒーター2基・F Fヒーター1基	自 平成22年12月6日	1,722,000
	管・その他		木曾町福島463			至 平成22年12月27日	
90	町道上村線側溝修繕工事	日義 上村	常盤工業(株)木曾営業所	平成22年11月25日	工事延長L=68.5m 水路工 一式 舗装工 一式	自 平成22年11月26日	2,100,000
	土木(水道)一式		木曾町日義3673	2011年2月2日		至 平成23年2月10日	
91	町道田代1号線道路修繕工事	日義 元原田 代	(株)新宅組	平成22年11月25日	工事延長L=122.3m 水路工 一式 擁壁工 一式	自 平成22年11月25日	3,937,500
	土木(水道)一式		木曾町新開4114-1	2011年3月3日		至 平成23年3月18日	
92	町道上村線側溝整備工事	日義 上村	(株)加藤組	平成22年11月26日	L=114.0m 側溝布設工 一式 土工 一式	自 平成22年11月26日	3,601,500
	土木(水道)一式		木曾町福島1764	2011年2月1日		至 平成23年2月10日	
93	新田農道改良工事	日義 小沢	(有)澤口建設	平成22年12月27日	道路改良工 L=133.5 m 防護柵設置工 L=53.5	自 平成22年12月27日	1,575,000
	土木(水道)一式		木曾町日義3230-2			至 平成23年3月4日	
94	白川公衆トイレ撤去工事	三岳 白川	越道建築所	平成22年12月27日	公衆トイレ撤去工事 トイレ上屋解体撤去 4 3.9㎡	自 平成22年12月27日	2,835,000
	建築一式		木曾町三岳3173			至 平成23年2月28日	
95	町道百島線道路改良工事	日義 向 小路	(株)新宅組	平成23年12月28日	道路改良 L=256.8m、W= 5.0m 土工一式、舗装工一式	自 平成23年12月28日	19,950,000
	土木(水道)一式		木曾町新開4114-1	2011年3月15日		至 平成23年3月28日	
96	下水道整備事業二本木支線4工 区管渠布設工事	日義 二本木	倉本建設(株)	平成23年2月7日	管渠布設工 L=25m 管渠布設工 (VUφ 150)、人孔設置工	自 平成23年2月7日	1,575,000
	土木(水道)一式		木曾町日義4820-1			至 平成23年3月29日	
97	木曾福島体育館改修工事(トイレ 洋式化)	新開 杭ノ原	(有)田尻木曾福島支店	平成23年2月7日	衛生器具設備工事 1 式、給水設備工事 1 式	自 平成23年2月7日	3,465,000
	管・その他		木曾町福島6168-3			至 平成23年3月25日	
98	木曾福島会館大ホール照明改修 工事	木曾町 福島	(有)三ツ星電気商会	平成23年2月7日	施設照明改修 既設照明の蛍光灯90本 を改修し、LED化を行な	自 平成23年2月7日	1,980,300
	電気・電気通信		木曾町福島字中島6205			至 平成23年3月31日	
99	日義中学校耐震改修設計監理 業務	木曾町 日義	(株)エーシーエ設計	平成23年2月10日	日義中学校耐震改修設 計監理	自 平成23年2月10日	1,932,000
	建築コンサル		長野市柳原2360-4			至 平成23年3月31日	
100	日義小学校耐震診断業務	木曾町 日義	(株)鈴木建築設計事務所	平成23年2月8日	義小学校屋内運動場耐 震診断 W造 1階建て 564㎡	自 平成23年2月8日	2,467,500
	建築コンサル		飯田市大王路2-21			至 平成23年3月31日	
101	福島小学校木質化事業設計監 理業務(1階・3階)	木曾町 福島	(株)エーシーエ設計	平成23年2月10日	福島小学校1・3階床木 質化設計監理	自 平成23年2月10日	1,522,500
	建築コンサル		長野市柳原2360-4			至 平成23年3月31日	
102	三岳地区道路改良事業(日向田 口線)	三岳 日向	(有)出口建設	平成23年2月8日	側溝改修工事 特車24型側溝 L=52.0m	自 平成23年2月8日	1,354,500
	土木(水道)一式		木曾町三岳6470-17			至 平成23年3月31日	
103	三岳地区道路改良事業(黒沢 線)	三岳 下殿	(有)畑中建設	平成23年2月7日	側溝改修工事 自由勾配側溝 L=54.0m	自 平成23年2月7日	2,205,000
	土木(水道)一式		木曾町開田高原西野4148			至 平成23年3月31日	
104	三岳地区道路改良事業(小島 線)	三岳 小島	(有)出口建設	平成23年2月8日	側溝改修工事 自由勾配側溝 L=175.0m	自 平成23年2月14日	5,040,000
	土木(水道)一式		木曾町三岳6470-17			至 平成23年3月31日	
105	日義地区道路改良工事(渡沢 線)	日義 原野中 町	(有)澤口建設	平成23年2月8日	道路改良工事 L= 112.9m 自由勾配側溝工 L= 97.5m	自 平成23年2月8日	4,042,500
	土木(水道)一式		木曾町日義3230-2	2011年3月18日		至 平成23年3月29日	
106	日義地区道路改良工事(德音寺 裏線)	日義 德音寺	常盤工業(株)木曾営業所	平成23年2月9日	道路改良工事 L=97.5 m 自由勾配側溝工 L= 内容変更	自 平成23年2月9日	3,286,500
	土木(水道)一式		木曾町日義3673	2011年3月18日		至 平成23年3月29日	
107	日義支所玄関屋根改修工事	日義 上村	倉本建設(株)	平成23年2月7日	支所玄関屋根改修工事 一式	自 平成23年2月7日	2,310,000
	建築一式		木曾町日義4820-1			至 平成23年3月29日	
108	町道矢崎橋線道路修繕工事	木曾町 新開	(有)木村建設	平成23年2月18日	1. 側溝修繕工事 延長=29.0m プレキャスト横断溝L= 5.0m	自 平成23年2月18日	1,785,000
	土木(水道)一式		木曾町新開4276-2			至 平成23年3月25日	
109	町営住宅改修事業 一ノ沢団地 浴室改善工事	木曾町 福島	(株)木曾管業	平成23年3月7日	浴槽・給湯器取替工 1 5戸 ガス風呂給湯器 20号	自 平成23年3月7日	8,610,000
	管・その他		木曾町福島687-2			至 平成23年3月31日	
110	木曾福島地区道路改良工事(富 田塩淵線)	福島 上塩淵	(株)ハタナカ	平成23年3月4日	道路改良工事 延長=117.8m、W=2.7m ~4.5m	自 平成23年3月7日	4,305,000
	土木(水道)一式		木曾町新開2673-1			至 平成23年3月31日	
111	木曾福島地区道路改良工事(城 山横2号線)	福島 城山	(有)木村建設	平成23年3月4日	1. 道路改良工事 延長=107m、W=2.2m ~5.3m	自 平成23年3月4日	5,355,000
	土木(水道)一式		木曾町新開4276-2	2011年3月29日		至 平成23年5月31日	
112	日義地区道路改良工事(役場支 所前線)	日義 上村	倉本建設(株)	平成23年3月3日	道路改良工事 L=45.0 m 水路工 44m	自 平成23年3月3日	4,935,000
	土木(水道)一式		木曾町日義4820-1			至 平成23年3月31日	

